

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường (giai đoạn 2)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của luật xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật
Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu
thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi
hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây
dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản
lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về
lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 02 năm 2024
của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải
thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu
thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024 tỉnh Kon Tum;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 923/TTr-SYT ngày 19 tháng 3 năm 2024 về việc thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường (giai đoạn 2) (kèm theo Hồ sơ trình) và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 19/TTr-SKHĐT ngày 01 tháng 4 năm 2024 (kèm theo Báo cáo thẩm định số 57/BC-SKHĐT ngày 28 tháng 3 năm 2024).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường (giai đoạn 2)⁽¹⁾ với nội dung như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Y tế (Chủ đầu tư)

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu tại hồ sơ và tài liệu gửi kèm theo hồ sơ trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát đơn giá, định mức, khối lượng, giá thiết bị phải phù hợp với giá thị trường tại thời điểm và dự toán các gói thầu phù hợp với thiết kế, phạm vi, tính chất, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh, tiết kiệm, hiệu quả, tuyệt đối không lãng phí; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện của mình nếu để xảy ra sai phạm, làm thất thoát ngân sách nhà nước.

⁽¹⁾ Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tại cuộc họp ngày 12 tháng 4 năm 2024.

- Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu và khoản 1 Điều 16, khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP để tổ chức cập nhật (*công bố giá, thuế VAT,...*), phê duyệt dự toán gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu để thay thế giá gói thầu trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định. Trong quá trình thương thảo, ký kết hợp đồng phải quy định cụ thể hình thức xử phạt vi phạm thời gian, tiến độ thực hiện hợp đồng; đồng thời việc thực hiện và điều chỉnh hợp đồng (*nếu có*) các gói thầu/công việc thuộc dự án đảm bảo không vượt giá gói thầu và thời gian, tiến độ của dự án đã được người có thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với các gói thầu thuộc diện chỉ định thầu thực hiện đúng quy định về chỉ định thầu, tuyệt đối phải đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh, khách quan, tiết kiệm,... không làm thất thoát ngân sách nhà nước.

- Chỉ đạo nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công lập và bàn giao Quy trình bảo trì công trình xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

- Triển khai các bước theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng, về đấu thầu; thực hiện, giải ngân nguồn vốn trong niên độ Kế hoạch vốn được giao theo quy định và các nội dung đã phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định và trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường (*giai đoạn 2*).

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, theo dõi quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu của Chủ đầu tư, Bên mời thầu đối với các gói thầu thuộc dự án, đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh, tiết kiệm đúng theo quy định của pháp luật về đấu thầu, tuyệt đối không làm thất thoát ngân sách nhà nước.

3. Sở Nội vụ phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đề xuất, tham mưu xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định.

Điều 3. Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/h);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đ/b);
- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP-Tạ Văn Lực (đ/b);
- Lưu: VT, HTKT._{DHL}.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Sâm

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN: NÂNG CẤP BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KON TUM TỪ BỆNH VIỆN HẠNG II
LÊN BỆNH VIỆN HẠNG I QUY MÔ 750 GIƯỜNG (GIAI ĐOẠN 2)
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu, tóm tắt công việc chính của gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng áp dụng	Thời gian thực hiện gói thầu	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	(*)	Gói thầu tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	Tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu tư vấn thầu khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	25.235.000	(**)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Không quá 15 ngày	Quý II, năm 2024	Trọn gói	45 ngày	
2	(*)	Gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	Thực hiện khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình	4.745.153.000	(**)	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Không quá 60 ngày	Quý II, năm 2024	Trọn gói	90 ngày	
3	(*)	Gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	Thực hiện thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình	451.159.000	(**)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Không quá 15 ngày	Quý II, năm 2024	Trọn gói	30 ngày	
4	(*)	Gói thầu tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu thi công số 01	Tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu thi công xây lắp số 01	230.472.000	(**)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Không quá 15 ngày	Quý III, năm 2024	Trọn gói	45 ngày	
5	(*)	Gói thầu tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu tư vấn giám sát thi công số 01	Tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu tư vấn giám sát thi công số 01	13.741.000	(**)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Không quá 15 ngày	Quý III, năm 2024	Trọn gói	45 ngày	

TT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu, tóm tắt công việc chính của gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng áp dụng	Thời gian thực hiện gói thầu	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
6	(*)	Gói thầu tư vấn giám sát thi công số 01	Giám sát thi công các hạng mục/công việc của Gói thầu thi công xây lắp số 01	2.657.055.000	(**)	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Không quá 60 ngày	Quý III, năm 2024	Trọn gói	900 ngày	
7	(*)	Gói thầu thi công xây lắp số 01 ⁽¹⁾	Tháo dỡ công trình hiện trạng; Xây dựng cơ bản khối nhà 9 tầng; Nhà trung tâm ô xy; Cầu nổi số 03; Hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà; Hệ thống PCCC ngoài nhà.	165.920.761.000	(**)	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Không quá 120 ngày	Quý III, năm 2024	Theo đơn giá điều chỉnh	900 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư ⁽²⁾
8	(*)	Gói thầu bảo hiểm xây dựng công trình số 01	Bảo hiểm cho gói thầu thi công xây lắp số 01	132.737.000	(**)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Không quá 15 ngày	Quý III, năm 2024	Tỷ lệ %	900 ngày	
Tổng cộng giá gói thầu				174.176.313.000								

Ghi chú:

(*) Chủ đầu tư: Sở Y tế.

(**) Nguồn vốn: Sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết giai đoạn 2021 - 2025; nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư của Bệnh viện Đa khoa tỉnh; nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

⁽¹⁾ Trong đó chi phí dự phòng: 9.480.292.000 đồng (tương đương 6,06%).

⁽²⁾ Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: số 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; điện thoại: 0260.3862710) tổ chức việc giám sát theo quy định tại khoản 3 khoản 4 Điều 86 Luật Đấu thầu và Điều 123 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ.