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	UBND TỈNH KON TUM
SỞ Y TẾ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:         /SYT-NVYD
	Kon Tum, ngày      tháng 6 năm 2024

	V/v báo cáo tiến độ tham mưu và xin gia hạn thời gian trình dự thảo  Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt 

(Kế hoạch 772/QĐ-UBND)
	


	Kính gửi:
	Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Văn bản số 1665/UBND-NNTN ngày 31/5/2022 về việc xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương quy định về xét nghiệm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt và căn cứ các văn bản có liên quan
, 
Sở Y tế đã tiến hành thực hiện quy trình tham mưu văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể:
I. Báo cáo tiến độ tham mưu Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

(i) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

(ii) Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Ban soạn thảo xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum.


(iii) Quyết định số 02/QĐ-BST ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Trưởng ban Ban soạn thảo xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban soạn thảo xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt QCKTĐP).

Ban soạn thảo đã thực hiện theo chức trách nhiệm vụ được giao, tổ chức họp thống nhất Phương án thu thập số liệu phục vụ xây dựng QCKTĐP, biên soạn dự thảo theo khung đã phê duyệt, tiến hành tổng hợp nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, đánh giá thực trạng; thông qua Đề cương xây dựng Kế hoạch QCKTĐP (thu thập số liệu sơ cấp) hoàn thành Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện, đồng thời bảo vệ kinh phí và định kỳ 2 tuần/1 lần báo cáo tiến độ xây dựng QCKTĐP.

Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 2698/KH-SYT ngày 15 tháng 8 năm 2023 kế hoạch hoạt động chi tiết, kinh phí triển khai xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum với tổng dự toán kinh phí: 1.600.000.000 đồng (Một tỷ, sáu trăm triệu đồng chẵn) và bố trí kinh phí thực hiện (Quyết định số 903/QĐ-SYT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Giám đốc Sở Y tế) về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024, giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức triển khai các bước tiếp theo xây dựng QCKTĐP. Tiếp đó Trung tâm Kiểm soát bệnh hoàn thiện các thủ tục liên quan đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
 theo quy định đã tiến hành lấy mẫu; Ban soạn thảo giám sát trực tiếp (Báo cáo số 825/KH-KSBT ngày 21/5/2024). Nhà thầu đã trả kết quả, nghiệm thu sản phẩm, thanh lý hợp đồng vào ngày 31/5/2024.  
Như vậy, đến ngày 10/6/2024, việc xây dựng QCKTĐP đang thực hiện đến giai đoạn 5, Bước 2: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đang nhập liệu, phân tính xây dựng dự thảo QCKTĐP (lần 01) bao gồm báo cáo thuyết minh và báo cáo đánh giá mức độ rủi ro: dự kiến 15/8/2024 hoàn thành (chi tiết phụ lục I). Chậm tiến độ 10 tháng so với thời gian tại điểm 5, Phụ lục II Dự án xây dựng QCKTĐP đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định 772/QĐ-UBND. Lý do kinh phí bố trí xây dựng QCKTĐP đầu năm 2024 dẫn đến việc thực hiện đấu thầu, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực thực hiện thử nghiệm mẫu nước chậm tiến độ.
II. Đề xuất xin gia hạn thời gian trình dự thảo 
Trên cơ sở báo cáo tiến độ thực hiện Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum như trên, Sở Y tế xin gia hạn thời gian trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo QCKTĐP, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Xin gia hạn đến 15/6/2025 (chi tiết Phụ lục II)
2. Lý do giải trình xin gia hạn:  

 - Thời gian hoàn thiện dự thảo QCKTĐP lần 01 (kèm báo cáo thuyết minh, báo cáo đánh giá mức độ rủi ro): Ban soạn thảo (thành viên thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật): Nhập liệu, tổng hợp, phân tích kết quả thử nghiệm: tiến hành đánh giá chất lượng nước; xây dựng báo cáo thuyết minh dự thảo QCKTĐP (lần 1): 15/8/2024 hoàn thành.

 - Căn cứ Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật; Thông tư số 10/2023/TT-BKHCN ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật: Bước 3: Lấy ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo QCKTĐP theo quy định (ít nhất 60 ngày làm việc); Bước 4: Xem xét, cho ý kiến về việc ban hành QCKTĐP (phụ thuộc góp ý Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ): Bước 5: Ban hành QCKTĐP. 
- QCKTĐP là văn bản Quy phạm pháp luật: Hồ sơ sau khi được Sở Tư pháp thẩm định, Sở Y tế cần có thời gian tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện và thực hiện đúng, đầy đủ quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đăng tải đầy đủ hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật lên Trang thông tin điện tử của cơ quan chủ trì soạn thảo, Cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản: Dự kiến 3 tháng (sau khi nhận được góp ý từ Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ).

Vì vậy Sở Y tế xin gia hạn thời gian trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo QCKTĐP đến tháng 6 năm 2025. 

Sở Y tế kính báo Ủy ban nhân dân tỉnh biết, chỉ đạo./.

	Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);

- Thành viên Ban soạn thảo (QĐ 71/QĐ-UBND);

- Các sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum;
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Các phòng thuộc Sở Y tế;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- Lưu: VT, NVYD.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Ngọc Hòa


Phụ lục I
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN QCKTĐP ĐẾN 6/2024

(Kèm theo Báo cáo số          /SYT-NVYD ngày     /  6 /2024   

của Sở Y tế tỉnh Kon Tum)


	STT
	Tiến độ hoạt động theo Quyết định số 772/QĐ-UBND
	Tình hình thực hiện

	
	Nội dung công việc (5 bước)
	Thời gian
	Thời gian thực tế
	Nhận xét, đánh giá, đề xuất

	I
	Bước 1: Thành lập Ban soạn thảo
	
	
	Hoàn thành, đúng hạn

	1
	Quyết định 772/QĐ-UBND, ngày 30/11/2022
	
	Tháng 11/2022
	

	2
	Quyết định số 71/QĐ-UBND,
ngày 10/3/2023
	
	Tháng 3/2023
	

	3
	Quyết định số 02/QĐ-BST
ngày 29/3/2023
	
	Tháng 3/2023
	

	II
	Bước 2: Biên soạn dự thảo QCĐP
	
	
	

	1
	Thu thập số liệu liên quan để phục vụ xây dựng QCĐP biên soạn dự thảo theo khung đã phê duyện
	Tháng 01

năm 2023

đến tháng 09

năm 2023


	Tháng 4/2023
	Hoàn thành, đúng hạn

	2
	Tổng hợp nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, đánh giá thực trạng; thông qua đề cương xây dựng Kế hoạch QCĐP và kinh phí thực hiện (1.600.000đ)
	
	Tháng 8/2023
	Hoàn thành, đúng hạn

	2.1
	Kế hoạch 2698/KH-SYT, ngày 15/8/2023
	
	Tháng 8/2023
	Hoàn thành, đúng hạn

	2.2
	Quyết định số 903/QĐ-SYT, ngày 29/12/2023. Giao kinh phí năm 2024
	
	Tháng 12/2023
	Chậm tiến độ

	3
	Tổ chức đầu thầu lựa chọn đơn vị thử nghiệm và lấy mẫu nước sạch toàn tỉnh thử nghiệm, phân tích để phục vụ xây dựng QCĐP 
	
	
	Văn bản liên quan (Phụ lục III)

	3.1
	Giai đoạn 1: Lập, tổng hợp, thẩm định, Phê duyệt chủ trương mua sắm
	
	Tháng 1,2/2024
	Hoàn thành tiến độ

(theo thời gian bố trí kinh phí). 



	3.2
	Giai đoạn 2: Xây dựng giá gói thầu, xây dựng kế hoạch, thẩm định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
	
	Tháng  3/2024
	

	3.3
	Giai đoạn 3: Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu

Xây dựng hồ sơ mời thầu, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, phát hành hồ sơ; thông báo mời thầu; tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; xét thầu, thẩm định kết quả LCNT; phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng
	
	Tháng 4 đến 04/5/2024
	Đã hoàn thành

Nhà thầu trúng thầu: Liên danh QUATEST 2- QUATEST 3 (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

	3.4
	Giai đoạn 4: Ký kết hợp đồng; quản lý, thực hiện hợp đồng
	Tháng 5,6/2024
	09/5/2024
	Đã hoàn thành

	
	Triển khai thực hiện hợp đồng, trả kết quả, nghiệm thu sản phẩm 
	30 ngày sau ký kết hợp đồng
	31/5/2024

	- Ban soạn thảo giám sát việc thực hiện lấy mẫu (Kế hoạch 709/KH-KSBT, ngày 07/5/2024). 
- Báo cáo kết quả lấy mẫu (Báo cáo số 825/KH-KSBT ngày 21/5/2024)
- Nghiệm thu, bàn giao sản phẩm dịch vụ bằng phiếu kết quả, chủ đầu tư và nhà thầu đã nghiệm thu khối lượng công việc 
- Thanh lý hợp đồng

	4
	Xác định mã HS ở cấp độ chi tiết (8 số) cho đối tượng quản lý là sản phẩm, hàng hóa nhóm 2

(Sở Công Thương thực hiện theo Quy chế Ban soạn thảo) 
	Tháng 6/2023
	11/6/2024
	Đã hoàn thành (Công văn số 1262/SCT-QLCNKTATMT ngày 11/6/2024 của Sở Công Thương về xác định mã HS cho sản phẩm nước sạch sử dụng mục đích sinh hoạt)

	5
	Hoàn chỉnh dự thảo QCĐP lần 01: Kèm báo cáo thuyết minh, báo cáo đánh giá mức độ rủi ro
	Tháng 10 năm 2023
	Tháng 8 năm 2024
	Nhập liệu, tổng hợp, phân tích kết quả thử nghiệm: tiến hành đánh giá chất lượng nước. xây dựng báo cáo thuyết minh dự thảo QCĐP (lần 1)

	6
	Tham mưu lập Hội đồng thẩm định
	Dự kiến tháng 10/2023
	Tháng 7/2024
	

	III
	Bước 3: Lấy ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo QCĐP
	
	
	

	IV
	Bước 4: Xem xét, cho ý kiến về việc ban hành QCĐP
	
	
	

	V
	Bước 5: Ban hành QCĐP
	
	
	


Phụ lục II
DANH MỤC CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN XÂY DỰNG QCĐP 
ĐỀ XUẤT GIA HẠN THỜI GIAN
	STT
	Nội dung công việc (5 bước)
	Thời gian 
	Căn cứ/yêu cầu 
	Đơn vị chịu trách nhiệm chính

	I
	Bước 1: Thành lập Ban soạn thảo
	
	Hoàn thành, đúng hạn
	

	II
	Bước 2: Biên soạn dự thảo QCĐP
	
	
	

	5
	Hoàn chỉnh dự thảo QCĐP (lần 01): Kèm báo cáo thuyết minh, báo cáo đánh giá mức độ rủi ro
	Tháng 8 năm 2024
	Đang thực hiện

	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

	6
	Tham mưu lập Hội đồng thẩm định
	Tháng 7/2024
	(Không trùng thành viên Ban soạn thảo)
	Sở Y tế

	III
	Bước 3: Lấy ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo QCĐP
	
	
	

	1
	Tổ chức lấy ý kiến góp ý QCĐP (lần 1)
	Tháng  8/2024
	(tại khoản 3 Điều 8 Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN)
	Ban soạn thảo 

	2
	Lấy ý kiến góp ý bằng văn bản, hoàn thiện dự thảo trước khi trình UBND (vản bản/cổng thông tin điện tử chính thức của UBND/SYT)
	Tháng 9, 10/2024
(30 ngày)
	(điểm a khoản 3 Điều 8 Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN)
	Ban soạn thảo

	3
	Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo (lần 02), lập hồ sơ dự thảo theo quy định
	Tháng 11/2024

	(điểm b khoản 3 Điều 8 Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN)
	Ban soạn thảo

	4
	Tổ chức thẩm tra hồ sơ dự thảo QCĐP theo quy định (mời Hội đồng thẩm định)
	Tuần cuối tháng 11/2024
	Mời Hội đồng thẩm định họp
	Sở Y tế (Trung tâm kiểm soát bệnh tật tham mưu)

	5
	UBND tỉnh xin ý kiến thẩm định của Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ
	Tháng 12/2024
	(điểm c khoản 3 Điều 8 Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN)
	Ủy ban nhân dân tỉnh (Sở Y tế tham mưu)

	6
	Chỉnh sửa sau ý kiến của Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ. Hoàn chỉnh, lập hồ sơ QCĐP (lần 03) trình duyệt
	Tháng 01/2025
	(Tùy thuộc góp ý Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ)
	Ban soạn thảo

	IV
	Bước 4: Xem xét, cho ý kiến về việc ban hành QCĐP
	
	
	

	1
	Bộ, cơ quan ngang bộ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ dự thảo QCĐP (trả lời địa phương)
	Quý I/2025
	Dự kiến là thời gian Bộ xem xét và trả lời
	Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ

	V
	Bước 5: Ban hành QCĐP
	
	
	

	1
	Hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Tư pháp thẩm định
	Tháng 03/2025
	Thẩm định VBQPPL
	Ban soạn thảo

	2
	Tiếp thu ý kiến góp ý của Sở Tư pháp, tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Quyết định UBND
	Tháng 04/2025
	Thẩm định VBQPPL
	Ban soạn thảo

	3
	Đăng tải đầy đủ hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật lên Trang thông tin điện tử của cơ quan chủ trì soạn thảo, Cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản
	Tháng 06/2025
	Thẩm định VBQPPL
	Sở Y tế; Ban soạn thảo

	4
	Hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh ban hành
	Tháng 6/2025
	Thẩm định VBQPPL
	Sở Y tế


Phụ lục III
Danh mục các văn bản liên triển khai các hoạt động xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum (sau khi giao kinh phí)
(Kèm theo Báo cáo số          /SYT-NVYD ngày     / 6 /2024   

của Sở Y tế tỉnh Kon Tum)


	STT
	Cơ quan ban hành
	Hình thức
	Số/ký hiệu văn bản
	Ngày

ban hành
	Trích yếu văn bản

	1
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Kế hoạch
	Số 98/KH-KSBT 
	22/01/2024
	Về việc triển khai các hoạt động xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum

	2
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Công văn
	Số 98/KSBT-TCKT
	22/01/2024
	Về việc đề nghị cung cấp báo giá lấy mẫu thử nghiệm các thông số về chất lượng nước tại các đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum đăng tải:  https://cdckontum.vn/1-ve-viec-de-nghi-cung-cap-bao-gia-lay-mau-thu-nghiem-cac-thong-so-ve-chat-luong-nuoc-tai-cac-don-vi-cap-nuoc-tren-dia-ban-tinh-kon-tum/ 

	3
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Công văn
	Số 220/KSBT-TCKT
	16/02/2024
	Về việc mời cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định giá gói thầu “Lấy mẫu và thử nghiệm chất lượng nước” đăng tải:  https://cdckontum.vn/ve-viec-moi-cung-cap-dich-vu-tu-van-tham-dinh-gia-goi-thau-lay-mau-va-thu-nghiem-chat-luong-nuoc/

	4
	Sở Y tế
	Công văn
	Số 554/SYT-KHTC 
	21/02/2024
	Về ý kiến về công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Lấy mẫu và thử nghiệm chất lượng nước phục vụ xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum”

	5
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Công văn
	Số 366/KSBT-TCKT
	14/3/2024
	Về việc mời cung cấp báo giá gói thầu Lấy mẫu và thử nghiệm chất lượng nước đăng tải:  https://cdckontum.vn/ve-viec-moi-cung-cap-bao-gia-goi-thau-lay-mau-va-thu-nghiem-chat-luong-nuoc/

	6
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Quyết định
	Số 40/QĐ-KSBT  
	25/3/2024
	Về phê duyệt (điều chỉnh) chủ trương thực hiện “Lấy mẫu và thử nghiệm chất lượng nước phục vụ xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum”

	7
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Kế hoạch
	Số 433/KH-KSBT 
	25/3/2024
	Về thực hiện gói thầu „Lấy mẫu và thử nghiệm chất lượng nước phục vụ xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum

	8
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Công văn
	Số 457/KSBT-TCKT 
	27/3/2024
	Về mời cung cấp dịch vụ tư vấn “lập hồ sơ mời thầu và đanh giá hồ sơ dự thầu”

	9
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Công văn
	Số 458/KSBT-TCKT 
	27/3/2024
	Về mời cung cấp dịch vụ tư vấn “thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu”

	10
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Quyết định
	Số 42/QĐ-KSBT 
	27/3/2024
	Về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu thuộc dự toán mua sắm“Lấy mẫu và thử nghiệm chất lượng nước phục vụ xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum” của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum

	11
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Quyết định
	Số 58/QĐ-KSBT 
	03/4/2024
	Về phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu của gói thầu thuộc dự toán mua sắm “Lấy mẫu và thử nghiệm chất lượng nước phục vụ xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh” của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum

	12
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Quyết định
	Số 81/QĐ-KSBT 
	04/5/2024
	Về Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Lấy mẫu và thử nghiệm chất lượng nước phục vụ xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum”

	13
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Kon Tum và Liên Danh QUATEST2-QUATEST3
	Hợp đồng
	Số 102/2024/KT2-TT
	09/5/2024
	Ký kết hợp đồng về việc thực hiện gói thầu “Lấy mẫu và thử nghiệm chất lượng nước phục vụ xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.

	14
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Kế hoạch
	Số 709/KH-SKBT 
	07/5/2024
	Về giám sát hoạt động lấy mẫu nước thực địa tại các đơn vị cấp nước thuộc hoạt động xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum

	15
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Báo cáo
	Số 825/KH-KSBT
	21/5/2024
	Về báo cáo kết quả giám sát hoạt động lấy mẫu nước thực địa tại các đơn vị cấp nước thuộc hoạt động xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum

	16
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Kon Tum và Liên Danh QUATEST2-QUATEST3
	Biên bản
	01.2024/BB-NTKLHT
	31/5/2024
	Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành số 01.2024/BB-NTKLHT ngày 31 tháng 5 năm 2024 giữa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Kon Tum và Liên Danh QUATEST2-QUATEST3 


	17
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Kon Tum và Liên Danh QUATEST2-QUATEST3
	Thanh lý Hợp đồng
	Thanh lý hợp Hợp đồng số 102/2024/KT2-TT
	31/5/2024
	Thanh lý hợp Hợp đồng số 102/2024/KT2-TT gói thầu “Lấy mẫu và thử nghiệm chất lượng nước phục vụ xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.


� Căn cứ Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; Thông tư số 26/2021/TT-BYT ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi bổ sung và bãi bỏ một số điều của Thông tư số 41/2018/TT-BYT  ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ  Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt;


Căn cứ Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật; Thông tư số 10/2023/TT-BKHCN ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.


� - Giai đoạn 1: Lập, tổng hợp, thẩm định, Phê duyệt chủ trương mua sắm 


   - Giai đoạn 2: Xây dựng giá gói thầu, xây dựng kế hoạch, thẩm định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.


    - Giai đoạn 3: Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.


    - Giai đoạn 4: Ký kết hợp đồng; quản lý, thực hiện hợp đồng.
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